

ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO VEIKLŲ PLANAS

Tikslas – pasiruošti sėkmingam ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) įgyvendinimui Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje.

Uždaviniai:

1. Parengti veiksmų planą atnaujinto ugdymo turinio (toliau - UTA) pasiruošimui ir įgyvendinimui.
2. Įsivertinti situaciją.
3. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui.
4. Stebėti UTA diegimo procesą.

Eil. Nr.	Priemonės	Terminas	Atsakingi vykdytojai	Laukiamas rezultatas
1 uždavinys. Analizuoti mokytojų pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimui vertinimo rezultatus.				
1.1.	Situacijos analizė, kaip Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojai pasirėngę atnaujintų bendrųjų programų diegimui.	2022 m. lapkričio mėn.	Gimnazijos UTA komanda pristato rezultatus gimnazijos bendruomenei.	Anykščių Jono Biliūno gimnazijos tyrimo duomenys atskleis mokytojų pasirengimą įgyvendinti atnaujinamą ugdymo turinį, bendrąsias kompetencijas ir ugdymo programas, išaiškės mokytojų mokymo(si) poreikis.

2 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui				
2.1.	Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimas			
2.1.1.	Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) mokymai komandos atstovams, dalykų mokytojams.	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	NŠA, ŠPT, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos administracija.	Mokymuose dalyvauja bent vienas mokytojas iš metodinės grupės.
2.1.2.	Dalyvavimas NŠA konferencijose, viešosiose konsultacijose ir pristatymuose UTA temomis.	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Gimnazijos UTA komanda, pageidaujantys mokytojai.	Mokytojai teigiamai vertina pasirengimą UTA.
2.1.3.	Profesiniai dialogai – susitikimai metodinėse grupėse (3 - 4 k. per metus).	2022-2023 m.m.	Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai.	Mokytojai įsitrauks į UTA diegimo procesus. Bendru sutarimu koordinuojami veiksmai diegiant UTA mokyklose, sprendžiamos iškilusios problemos.
2.1.4.	Atnaujinto ugdymo turinio analizė, lyginant su dabar naudojamomis programomis.	2022 m. rugsėjo mėn.	Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai.	Mokytojai, susipažinę su atnaujintomis dalykų programomis.
2.1.5.	NŠA mokymuose dalyvaujančių pedagogų patirties sklaida.	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	ŠPT, mokymų dalyviai.	Visi mokytojai dalyvauja Anykščių ŠPT organizuojamuose patirties sklaidos mokymuose.
2.1.6.	Parengti atmintinę mokytojams apie svarbiausius UTA etapus, veiklas ir patirtis.	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Gimnazijos UTA komanda.	Mokytojai turi koncentruotą, susistemintą informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimą.
2.1.7.	Gimnazijos UTA komanda informuoja ir konsultuoja mokytojus UTA klausimais.	2022 m. rugsėjo – 2023 m. birželio mėn.	Gimnazijos UTA komanda.	Mokytojai gerai vertina pagalbą ruošiantis ugdymo turinio atnaujinimo diegimui gimnazijoje.
2.1.8.	Sukurti idėjų banką „Ugdymo procesas netradicinėse erdvėse ir galimybės įtraukti socialinius partnerius į ugdymo procesą“.	2022 m. rugsėjo – 2023 m. birželio mėn. nuolat pildomas	Gimnazijos UTA komanda, mokytojai.	Produktyvi pagalba mokytojams.

2.1.9.	Tikslinga ir kryptinga komunikacija.	Nuolat	Komanda	Savalaikis švietimo bendruomenės informavimas.
2.1.10.	Organizuoti bendradarbiavimu paremtą mokinių socialinę veiklą, nukreiptą į socialinių kompetencijų ugdymą.	Nuolat	Anykščių Jono Biliūno gimnazijos administracija, klasių kuratoriai.	Aukštesnės mokinių socialinės kompetencijos.
2.2.	Atnaujinti ugdymo priemonės ir aplinkas			
2.2.1.	Tikslingas mokymo priemonių ir vadovėlių pasirinkimas ir įsigijimas.	2023 m. vasario mėn.	Metodinė taryba, dalykų mokytojai.	Mokymo priemonės ir vadovėliai padeda siekti atnaujintame ugdymo turinyje keliamų tikslų.
2.2.2.	Gimnazijos erdvių pritaikymas pagal universalaus dizaino principus, atsižvelgiant į mokymosi veiklų ir mokinių mokymo(si) poreikių įvairovę. Dalyvavimas TŪM projekte.	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Gimnazijos administracija.	Pagal poreikius ir esamas finansines galimybes gimnazijos erdvės pritaikytos pagal universalaus dizaino principus.
2.2.3.	Bendradarbiavimas su kitomis Anykščių r. ugdymo įstaigomis, plečiant /išnaudojant ugdymo aplinkų galimybes.	Pagal poreikį	Anykščių r. mokymo įstaigos	Efektyvi tinklaveika.
2.2.4.	Informacijos apie UTA veiklas, principus, sklaida verbaliniais ir virtualiais kanalais.	Nuolat	Gimnazijos UTA komanda	Gimnazijos bendruomenė pritaria UTA poreikiui, supažindinta su principais, veiklomis, pokyčiais.
2.3	Sudaryti sąlygas socialinių partnerių įtraukimui			
2.3.1.	Socialinių partnerių paieška.	Pagal poreikį	Anykščių Jono Biliūno gimnazijos administracija	Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, sudarytos galimybės ugdymosi įvairovei.
2.3.2.	Bendros veiklos su socialiniais partneriais ir veiklų viešinimas (VILNIUS TECH, Anykščių ŠPT, Panevėžio bei Utenos STEAM).	2023-2024 m.m.	UTA komanda	Komanda bendradarbiauja su socialiniais partneriais apie UTA ir inicijuoja/ prisideda prie bendrų projektų kūrimo.

3 uždavinys. Stebėti UTA diegimo procesą ir veiklų bei rezultatų viešinimą				
3.1.	Plano įgyvendinimo analizė.	Du kartus per metus	Komanda	Veiklos rezultatų atitikimas laukiamiems rezultatams.
3.2.	Situacijos analizė, kaip Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenė pasirengusi atnaujintų bendrųjų programų diegimui (pakartotinio anketavimo rezultatų analizė).	2023 m. rugsėjis	ŠPT, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos UTA komanda.	Atskleistas mokytojų pasirengimo atnaujinamo ugdymo turinio diegimui pokytis nuo pirminio anketavimo.
3.3.	Tėvų informavimas e.dienyno TAMO sistemoje apie UTA diegimą ugdymo procese ir apie laukiančius kitus pokyčius.	2022-2023 m.m.	UTA komanda, gimnazijos administracija.	Tėvai bus tinkamai supažindinti su UTA taikymu ugdymo procese ir su vykstančiais pokyčiais.